
LZA Fribourg groupement de planificateurs

corrigé le 17.02.2023

Construction d'une nouvelle école primaire à Corbière FR

EPT personnel 

Phases selon SIA 102 team LZA

33 Demande d'autorisation 0.5

Préparation m.enquête DL/MAE/AB

Procédure autorité mise enquête

Permis construire permis construire permis construire

41 Plans d'appels offres 2.0 DL/MAE/AB plans appels offres

Etudes détails études détails

Appels d’offres PS/FC-G appels offres

Devis révisé PS/FC-G devis révisé

Adjudication adjudications

51 Projet d’exécution 2.0 DL/MAE/AB plan exécution

Contrats entreprises PS/FC-G

52 Direction travaux 1.0 PS/FC-G début travaux

Contrôle coûts PS/FC-G

Coordination, suivi planification DL/MAE/AB

Réalisation Installations installations

Terrassement terrassement

Gros-œuvre gros-œuvre

Second-œuvre second œuvre

Am.extérieur am.extérieur

53 Mise en service 1.0 PS/FC-G mise en service

Doc. Ouvrage DL/MAE/AB

Décompte final PS/FC-G décompte final

Personnes en charge LZA architectes SA MAE Marcel Aebischer DL Dominik Lehmann AB Aurélie Bielmann

PS Patrik Schnetz FC-G Florian Clément/ Félicie Geinoz

1 2 3

 Avenue de Beauregard 3b Fribourg le 27.08.2021

2024

1 2 43 5 26 7 8 9 10 711 12

2025

1

2024

3 4 5 6

2025

8 9 10 11 12

2022 2023 2023

79 10 8 9 10 11 1211 12 5 64


